

Дорожная карта
 апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 годах
 в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
 с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Определение состава участников рабочей группы по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ СОШ с. Плеханово	август 2022 года	Шептий Е.М., директор	Приказ о создании рабочей группы
2	Разработка Положения о рабочей группе	август 2022 года	Шептий Е.М., директор	Приказ об утверждении положения о рабочей группе
3	Разработка дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ СОШ с. Плеханово	сентябрь 2022 года	Шептий Е.М., директор	Приказ об утверждении дорожной карты, Дорожная карта апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ СОШ с. Плеханово
2. Организационно-методическое сопровождение				
1	Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России».	в течение года	Волкова Е.В., заместитель директора	Информирование рабочей группы, коллектива школы о ходе апробации проекта.
2	Проведение самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России».	июль 2022 года, июнь 2023 года	Волкова Е.В., заместитель директора	Аналитическая справка о результатах самодиагностики школы по внедрению проекта в 2022-2023 г.

3	Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным общеобразовательным программам, учитывающим в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России».	в течение года	Шептий Е.М., директор	Повышение квалификации 100% педагогов, модернизация работы ШМО, развитие наставничества.
4	Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах в рамках проекта «Школа Минпросвещения России».	в течение года	Волкова Е.В., заместитель директора	Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
3. Научно-методическое сопровождение				
1	Организация участия педагогических работников в семинарах, вебинарах и консультациях по формированию дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России».	в течение года	Шептий Е.М., директор	Участие в семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» педагогических .
2	Организация участия в семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» управленческой команды школы в организованных региональным координатором семинарах.	в течение года	Шептий Е.М., директор	Участие в семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд.
3	Организация участия в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», организованных региональным координатором.	в течение года	Шептий Е.М., директор	Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта Школы Минпросвещения России».
4	Организация участия в проектировочной сессии школьных команд участников проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию программ	в течение года	Шептий Е.М., директор	Участие в проектировочной сессии по формированию программ развития школы.

	развития на основе результатов самодиагностики.			
4. Информационное сопровождение				
1	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте общеобразовательной организации МБОУ СОШ с. Плеханово	В течение года	Волкова Е.В., заместитель директора	Наличие раздела «Школа Минпросвещения России» на сайте общеобразовательной организации МБОУ СОШ с. Плеханово
2	Размещение методических материалов, реализованных практик на официальном сайте общеобразовательной организации в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Волкова Е.В., заместитель директора	Наличие методических материалов на сайте общеобразовательной организации
3	Работа с информационным ресурсом проекта «Школа Минпросвещения России» https://smp.iuorao.ru/	В течение года	Волкова Е.В., заместитель директора	Использование информационного ресурса проекта «Школа Минпросвещения России» https://smp.iuorao.ru/
5. Мониторинг результатов апробации и внедрения				
1	Предоставление документов общеобразовательной организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России» для проведения экспертизы региональному координатору проекта	В течение года	Шептий Е.М., директор	Заключение экспертизы документов общеобразовательной организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»
2	Согласование программы развития общеобразовательной организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	март 2023 года	Шептий Е.М., директор	Обновленные программы развития общеобразовательной организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»
3	Проведение мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» и анализ результатов мониторинга.	июнь 2023 года	Волкова Е.В., заместитель директора	Аналитическая справка о результатах мониторинга

Директор МБОУ СОШ с. Плеханово



Е.М. Шептий